

Natuurontwikkeling met ruimte voor natuurbegraven Danikerberg

Stappen in de procedure

Versie 20 november 2023

1. Oriënterende gesprekken gemeente Beekdaelen (eind 2022-februari 2023)

Voor dit project is een vergunning (Buitenplanse omgevingsplanactiviteit – BOPA) nodig of mogelijk een wijziging van het omgevingsplan. Het is dan gebruikelijk om eerst een verkennend gesprek met de gemeente te voeren. Zij weten immers wat er speelt in het gebied en kunnen een inschatting maken of er mogelijk ruimte is voor het initiatief 'Natuurontwikkeling op de Danikerberg met ruimte voor natuurbegraven'.

Wij hebben een gesprek gevoerd met de wethouder, waarna het initiatief is bekeken via een ambtelijke intaketafel en een omgevingstafel waar wij de plannen hebben toegelicht. Tot slot is een presentatie gegeven tijdens een beeldvormende (raads-) commissievergadering.

2. Informeren directe omgeving (maart-mei 2023)

Een open en transparant proces staat bij ons voorop. Wij betrekken de omgeving graag bij de uitwerking van onze plannen. Wensen, zorgen en ideeën van belanghebbenden nemen wij zoveel mogelijk mee in de verdere planuitwerking.

Als eerste stap organiseerden wij begin maart een 'burengesprek' met direct omwonenden en pachters. Begin mei hebben we andere belanghebbenden in de nabije omgeving geïnformeerd via een brief en informatieavond. Ook zijn wij benaderd door de media en is een artikel over onze plannen gepubliceerd.

3. Principeverzoek gemeente Beekdaelen (zomer 2023)

Het indienen van een principeverzoek is een eerste stap in de omgevingsplanprocedure/ voor het verkrijgen van een vergunning (BOPA). Hierin vragen wij het college van B&W van de gemeente Beekdaelen of het *in principe* bereid is medewerking te verlenen aan een wijziging van het omgevingsplan. Het is dus geen besluit, maar een vraag aan het college of zij inschatten dat het plan haalbaar zal zijn.

We hebben dit principeverzoek op 5 juni 2023 voorgelegd aan de gemeente. In september 2023 heeft de gemeente ons laten weten dat ze ons initiatief een positieve ontwikkeling vindt en er groen licht is om ons planvoornemen verder uit te werken.

4. Uitwerken wijziging van het omgevingsplan (najaar 2023)

We voeren in deze fase verschillende verkennende onderzoeken uit, zodat we weten wat haalbaar is en wat niet. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden die het gebied biedt voor inrichting, aanrijroute en eventuele bebouwing hebben we in oktober 2023 het plangebied verder geïnventariseerd en een aantal onderzoeken uitgevoerd. Zo hebben we een aantal verkeerstellingen gedaan. Nu we meer zicht hebben op de mogelijkheden in het plangebied, gaan we het gesprek vervolgen met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit doen we eind 2023.

Wensen, suggesties en ideeën vanuit de omgeving nemen we zoveel mogelijk mee binnen de kaders van wat mogelijk is. Een landschapsontwerper zal hiervoor een landschapsontwerp maken.

De onderzoeksresultaten worden samen met het landschapsontwerp vertaald naar een voorstel voor wijziging van het omgevingsplan/vergunningaanvraag dat vervolgens door de gemeente wordt beoordeeld.

We streven in elk geval naar een plan met zoveel mogelijk draagvlak van belanghebbenden.

5. Omgevingsplan procedure (timing nader te bepalen)

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2024, gelden nieuwe afspraken rondom wijzigingen in de omgeving. Het is nu nog niet duidelijk of voor deze planontwikkeling een omgevingsvergunning nodig is óf een wijziging van het omgevingsplan. Zodra hier meer duidelijk over is, zullen we de omgeving daarover informeren. In elk geval zal het ontwerp voor deze planontwikkeling na beoordeling door de gemeente ter inzage worden gelegd. Hierop is zienswijzen en/of bezwaar mogelijk.